

## Tidsplan for sidste halvdel af hovedopgaven

	Oktober							November																							
	ma	ti	on	to	fr	lø	sø	ma	ti	on	to	fr	lø	sø	ma	ti	on	to	fr	lø	sø	ma	ti	on							
	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Teknisk kravspec skriv, tjeck, send til SOH	■					■	■							■	■					■	■					■	■				
Opdatere indholdsdiskussion for CMS		■				■	■							■	■					■	■					■	■				
Normalisering og beskr. af databasen		■				■	■							■	■					■	■					■	■				
Photoshop-skitser laves og diskuteres	■	■				■	■							■	■					■	■					■	■				
Designetest (Spsm til test/Valg af design)		■				■	■							■	■					■	■					■	■				
Navigationstest (html/spsm til test laves)			■			■	■							■	■					■	■					■	■				
Implementering af websted				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Photoshopskitser storytelling: lav/diskuter						■	■	■						■	■					■	■					■	■				
Video og lyd						■	■							■	■					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rapport skrives færdig						■	■							■	■					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Korrektur-læsning, samling af rapport, klargøring af bilag						■	■							■	■					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Print						■	■							■	■					■	■					■	■			■	■
Aflevering!!!!						■	■							■	■					■	■					■	■			■	■